ICF-RYG: forløbsskitse

MARSELISBORGCENTRET

Fase 1: 11-01

- Etablering af projektorganisation
- Litteraturstudie
- Orientering af personale
- 1. møde med reference gruppe

Fase 2: 02.

- Uddannelse af personale på de involverede afdelinger og institutioner

Fase 3: 03-04

- Udvælgelse af et antal relevante ICF-koder
- Udarbejdelse af ICF-lbp. Manual
- Interview af personale

Fase 4: 04-09

Lbp-manualen tages i anvendelse:

- på Reumatologisk afd. U, Århus Sygehus, som vurderer og henviser pt. til:
  - Gruppe 1: Hans Jansens Hjem
  - Gruppe 2: Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus.
- Gruppe 1: Disse patienters forløb beskrives og klassificeres v.h.a. lbp-manualen af personalet på HJH
- Gruppe 2: Disse patienters forløb beskrives og klassificeres v.h.a. lbp.manualen af personalet på Arbejdsmedicinsk Klinik.
- Løbende follow-up interview af patienterne

Fase 5: 10-12

Evaluering i MTV-perspektiv

- ICF som referenceramme og klassifikationsredskab
- Organiseringen i forbindelse med implementering af ICF
- Patientens perspektiv
- Økonomien

I forbindelse med denne evaluering vil der blive foretaget:

- Audit til vurdering af ICF-lbp-manualens anvendelighed
- Fokusgruppeinterview af personalet
- Interview at patienterne
- Vurdering af organiseringen i.f.m. implementering af ICF

Udarbejdelse af MTV rapport

Fase 6: 01 →

- Formidling af resultaterne
- evt. justering af lbp-manualen

Løbende dokumentation af projektets resultater